


Rendición de Cuentas

PROYECTOS PRIORIZADOS APROBADOS 2018 PIA (*)



ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCIÓN PROYECTOS PRIORIZADOS 2018

ITEM	SECTOR	PROYECTO	PUNTAJE	MONTO APROBADO PPPBR 2018 (*)	MONTO EJECUCIÓN 2018	PORCENTAJE	SITUACIÓN ACTUAL
1	1, 2	Creación de la planta de tratamiento de agua para el riego de las áreas verdes del Sector 1 y sistema de riego tecnificado del Parque Voces por el Clima	34	1,300,000.00	53,300.00	4.1%	Expediente Técnico Monto de Ejecución Actual 2,500,000.00
2	7	Construcción de pistas y veredas Jr. Cerro Negro Cuadras 1, 2, 3, 4	14	400,000.00	00.00	0.0%	Idea de Inversión Sin Ningún Estudio Técnico
3	5	Equipamiento de la Compañía de Bomberos	14	500,000.00	00.00	0.0%	Sin Proceso de Selección
4	2	Ampliación y mejoramiento del servicio de riego por gravedad planta de tratamiento de agua Intihuatana	34	1,200,000.00	00.00	0.0%	Sin Elaboración del Estudio Pre Inversión
5	2	Pavimentación de veredas de los Pasajes Mz. KZ y Mz. IZ	14	400,000.00	00.00	0.0%	Sin Elaboración del Estudio Pre Inversión
6	2	Rehabilitación de pistas y veredas de la Urb. Los Portales	14	400,000.00	00.00	0.0%	Sin Elaboración del Estudio Pre Inversión
7	2	Rehabilitación de pistas y veredas Pasaje 2 Villa Pariona de la Urb. Villa Pariona	14	400,000.00	00.00	0.0%	Sin Elaboración del Estudio Pre Inversión
8	4	Rehabilitación de pistas y veredas calle Luis Peralta por la calle Nicolás la Puerta	14	302,034.00	00.00	0.0%	Sin Elaboración del Estudio Pre Inversión
TOTAL				4,902,034.00		1.08%	

