

ANEXO 01 CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO 2026

ANEXO 01 CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO 2026																											
FASES	ACTIVIDADES		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					HORA	LUGAR		
				Semana					Semana					Semana					Semana								
				\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5				
FASE I PREPARACIÓN	1	Preparación del proceso Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2026																									
	1.1	Equipo Tecnico del Presupuesto Participativo																									
	1.2	Elaboración y aprobación de Metodología, Cronograma de Actividades del Proceso Presupuesto Participativo 2026 y Anexos	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Coordinaciones Internas hasta el 25 de marzo de 2025																							
	1.3	Difusión y convocatoria del proceso del Presupuesto Participativo y del Reglamento (Diario el Peruano, www.munisurco.gob.pe) y diversos medios de difusión	- Gerencia de Tecnologías de la Información - Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional								Del 26 de marzo al 2 abril de 2025													Plataforma digital (www.munisurco.gob.pe) y diversos medios de difusión			
	1.4	Identificación y Registro de Agentes Participantes																									
		1.4.1 Inscripción y acreditación de los Agentes Participantes	Gerencia de Participación Vecinal									Del 3 al 21 de abril de 2025												08:00 AM - 04.30 PM (L - V. Presencial) 10:00 AM - 06.00 PM (L - V. Presencial)	Mesa de Partes Loma Amarilla y Palacio Municipal Mesa de Partes del Jockey		
		1.4.2 Publicación y difusión de registro de Agentes Participantes																						-	Plataforma digital (www.munisurco.gob.pe)		
	1.5	Preparación de materiales para los talleres de trabajo.																							-	Plataforma digital (www.munisurco.gob.pe)	
FASE II CONCERTACIÓN	1.6	Inauguración y Capacitación de Agentes Participantes - TALLER I	Equipo Técnico													24 de abril del 2025									06:00 P.M	Parque Ecológico "Voces por el Clima" (Av. Los Castillos con Jr. Gral Belisario Suárez)	
	2	Taller de Capacitación sobre el proceso del Presupuesto Participativo y el SNPMGI																									
	2.1	Talleres de Trabajo - TALLER II	Equipo Técnico														29 de abril del 2025								06:00 P.M	Parque Ecológico "Voces por el Clima" (Av. Los Castillos con Jr. Gral Belisario Suárez)	
		2.1.1. Capacitación sobre el Instructivo del MEF. 2.1.2. Capacitación sobre el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI).																									
	2.2	Presentación de Propuestas de Inversión.	-													Del 30 de abril al 12 de mayo del 2025								08:00 AM - 04.30 PM (L - V. Presencial)	Mesa de Partes Loma Amarilla y Palacio Municipal		
	2.3	Evaluación de Propuestas de Inversión (Revisión de propuestas)																		Del 13 al 20 de mayo de 2025				-			
	2.4	Priorización de Inversiones y Formulación de Acuerdos y Compromisos	Equipo Técnico																					Del 21 al 23 de mayo de 2025	-		
	2.5	Publicación de Acta de Acuerdos																							26 de mayo del 2025	-	Plataforma digital (www.munisurco.gob.pe)
FASE III COORDINACIÓN	3	Coordinación entre niveles de gobierno																									
		Articulación y Consistencia de inversiones - De acuerdo a Ley																							27 de mayo del 2025	-	
FASE IV FORMALIZACIÓN	4	Presentación de las inversiones priorizadas, Formalización de Acuerdos y Compromisos; y elección del Comité de Vigilancia																									
	4.1	Rendición de cuentas del PP 2023-2025 - TALLER III																									
	4.2	Presentación de las Inversiones priorizadas	Equipo Técnico																						28 de mayo del 2025	06:00 P.M	Parque Ecológico "Voces por el Clima" (Av. Los Castillos con Jr. Gral Belisario Suárez)
	4.3	Elección del Comité de Vigilancia del PP2026 y suscripción de acta de acuerdos y compromisos																									
	4.4	Registro de las inversiones priorizadas en el Aplicativo Presupuesto Participativo del MEF	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto																						Del 29 al 30 de mayo del 2025	-	
(*) De existir inversiones de mayor duración, se deberá indicar la fecha de inicio y fin de la actividad.																											

(*) De existir inversiones de mayor dimensión que respondan a objetivos de mayor impacto local, se realizará las coordinaciones con otros niveles de gobierno; Provincial, Regional o Nacional

